

Шифр проекта 046-П00 от «13» ноября 2018 г.

## ПАСПОРТ

### регионального проекта

**«Создание для всех категорий и групп населения условий для занятия физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва»  
(Спорт – норма жизни)»**

### 1. Основные положения

<b>Наименование федерального проекта</b>	"Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта и подготовка спортивного резерва"		
<b>Краткое наименование регионального проекта</b>	Спорт – норма жизни	<b>Срок начала и окончания проекта</b>	01.01.2019 – 31.12.2024
<b>Куратор проекта</b>	Южаков Ю. А., заместитель Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (замещающее лицо – Кольцов Всеволод Станиславович, заместитель Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры)		
<b>Руководитель проекта</b>	Конух С. Е., заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Департамента физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (замещающее лицо – Левицкий В. В., заместитель начальника управления - начальник отдела развития спорта высших достижений Департамента физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры) (далее – Депспорт Югры)		
<b>Администратор проекта</b>	Красноусов Е. В., начальник отдела физического воспитания населения и сопровождения государственных программ Депспорт Югры (замещающее лицо – Абрамова О. В., консультант отдела физического воспитания населения и сопровождения государственных программ Депспорт Югры)		

<b>Связь с государственными программами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры</b>	<p>Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие физической культуры и спорта», утвержденная постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 5 октября 2018 года № 342-п;</p> <p>Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие гражданского общества», утвержденная постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 5 октября 2018 года № 355-п;</p> <p>Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие образования», утвержденная постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 5 октября 2018 года № 338-п</p> <p>Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Доступная среда», утвержденная постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 5 октября 2018 года № № 340-п</p>
---	---

## 2. Цель и показатели регионального проекта

<b>Цель</b>		Доведение к 2024 году до 55% доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, путем мотивации населения, активизации спортивно-массовой работы на всех уровнях и в корпоративной среде, в том числе вовлечения в подготовку и выполнение нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), а также подготовки спортивного резерва и развития спортивной инфраструктуры									
№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год						
			Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи (%)	основной	71,2	31.12.2017	77,2	78,5	79,1	80	81,2	82,1	83,2
2.	Доля граждан среднего возраста (женщины):	основной	16,0	31.12.2017	21,6	27,2	33,3	39,8	44,4	48,8	52,6

	30-54 года; мужчины: 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста (%)										
3.	Доля граждан старшего возраста (женщины: 55-79 лет; мужчины: 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности граждан старшего возраста (%)	основной	8,3	31.12.2017	8,4	8,5	8,6	8,7	8,8	8,9	9,0
4.	Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта (%)	основной	35	31.12.2017	40,1	40,7	41,3	42	46	49	53
5.	Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности	Дополнительны й	47,7	31.12.2017	48,7	49,5	58,9	69,1	79,4	89,7	100

физической культуры и спорта (%)										
----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

### 3. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
	Задача: «Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта и подготовка спортивного резерва»	
1.	Вовлечено в систематические занятия физической культурой и спортом не менее 60 тыс. человек (дополнительно к показателю 2018 года)	<p>В 2019 году проведены 7 смотров-конкурсов по организации физкультурно-спортивной работы с различными категориями населения. Реализованы меры грантовой поддержки победителям, показавшим высокие результаты в организации работы в сфере массовой физической культуры. Развитие физической культуры на производстве, стимулированию работодателей к поощрению физической активности персонала.</p> <p>Организовано тестирование на соответствие государственным требованиям к уровню физической подготовленности Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) для всех возрастных и социальных групп населения, проведение региональных этапов, обеспечение участия во всероссийских этапах фестивалей ГТО</p> <p>Организованы и проведены 3 массовых всероссийских мероприятия</p>
2.	Проведена информационная кампания посредством муниципальных и региональных средств массовой информации по формированию в обществе культуры поведения, основанной на индивидуальной мотивации граждан к физическому развитию и стимулированию работодателей к поощрению физической активности персонала	<p>В 2019 году реализуется план информационной кампании посредством муниципальных и региональных средств массовой информации по формированию в обществе культуры поведения, основанной на индивидуальной мотивации граждан к физическому развитию и стимулированию работодателей к поощрению физической активности персонала, разработанную Министерством спорта Российской Федерации.</p> <p>В печатных, электронных СМИ и социальных сетях сформирован контент, ориентированный на популяризацию физкультурных, спортивных мероприятий, массовых спортивных акций и комплекса ГТО. Организована информационно-коммуникационная работа с целевыми аудиториями в соответствии с методическими рекомендациями Министерства спорта Российской Федерации.</p>

		Создан Атлас типовых физкультурно-оздоровительных программ для различных групп населения.
3.	В 22 муниципальных образованиях придомовые территории оборудованы малыми спортивными площадками, построены физкультурно-оздоровительные комплексы	<p>В 2019 году осуществлено строительство 10 спортивных объектов в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре как по индивидуально разработанным проектам, так и по типовым, обеспечивающим комплексную безопасность, энергоэффективность, доступность для лиц с ограниченными возможностями здоровья, в т.ч. с применением механизмов государственно-частного партнерства. Увеличена сеть спортивных объектов шаговой доступности, посредством приобретения спортивных площадок с последующей передачей муниципальным образованиям.</p> <p>На придомовых территориях установлены универсальные комплексы для выполнения норм ГТО – проект «ГТО в каждый двор».</p>
4.	Организации спортивной подготовки оказывают услуги в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, устанавливающими требования к структуре, содержанию и условиям реализации программ спортивной подготовки, в том числе к кадрам, материально-технической базе и инфраструктуре, а также спортивным нормативам и результатам спортивной подготовки	<p>В 2019 году оказана адресная финансовая поддержка спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации</p> <p>Предоставлены субсидии муниципальным образованиям на обеспечение физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва, спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем, проведением тренировочных сборов и участием в соревнованиях.</p> <p>Уставы и внутренние документы организаций спортивной подготовки приведены в соответствие с требованиями законодательства и нормативными правовыми актами Минспорта России, регулирующими деятельность в сфере подготовки спортивного резерва</p> <p>Разработана информационная система подготовки спортивного резерва на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры</p>
5.	Вовлечено в систематические занятия физической культурой и спортом не менее 60 тыс. человек (дополнительно к показателю 2019 года)	В 2020 году проведены 7 смотров-конкурсов по организации физкультурно-спортивной работы с различными категориями населения. Реализованы меры грантовой поддержки победителям, показавшим высокие результаты в организации работы в сфере массовой физической культуры. Развитие физической культуры на

		<p>производстве, стимулированию работодателей к поощрению физической активности персонала.</p> <p>Организовано тестирование на соответствие государственным требованиям к уровню физической подготовленности Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) для всех возрастных и социальных групп населения, проведение региональных этапов, обеспечение участия во всероссийских этапах фестивалей ГТО</p> <p>Организованы и проведены 3 массовых всероссийских мероприятия</p>
6.	<p>Проведена информационная кампания посредством муниципальных и региональных средств массовой информации по формированию в обществе культуры поведения, основанной на индивидуальной мотивации граждан к физическому развитию и стимулированию работодателей к поощрению физической активности персонала</p>	<p>В 2020 году реализуется план информационной кампании посредством муниципальных и региональных средств массовой информации по формированию в обществе культуры поведения, основанной на индивидуальной мотивации граждан к физическому развитию и стимулированию работодателей к поощрению физической активности персонала, разработанную Министерством спорта Российской Федерации.</p> <p>В печатных, электронных СМИ и социальных сетях сформирован контент, ориентированный на популяризацию физкультурных, спортивных мероприятий, массовых спортивных акций и комплекса ГТО. Организована информационно-коммуникационная работа с целевыми аудиториями в соответствии с методическими рекомендациями Министерства спорта Российской Федерации.</p> <p>Создан Атлас типовых физкультурно-оздоровительных программ для различных групп населения.</p>
7.	<p>В 22 муниципальных образованиях придомовые территории оборудованы малыми спортивными площадками, построены физкультурно-оздоровительные комплексы</p>	<p>В 2020 году осуществлено строительство 10 спортивных объектов в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре как по индивидуально разработанным проектам, так и по типовым, обеспечивающим комплексную безопасность, энергоэффективность, доступность для лиц с ограниченными возможностями здоровья, в т.ч. с применением механизмов государственно-частного партнерства.</p> <p>Увеличена сеть спортивных объектов шаговой доступности, посредством приобретения спортивных площадок с последующей передачей муниципальным образованиям.</p> <p>На придомовых территориях установлены универсальные комплексы для выполнения норм ГТО – проект «ГТО в каждый двор».</p>

8.	<p>Организации спортивной подготовки оказывают услуги в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, устанавливающими требования к структуре, содержанию и условиям реализации программ спортивной подготовки, в том числе к кадрам, материально-технической базе и инфраструктуре, а также спортивным нормативам и результатам спортивной подготовки</p> <p>Совершенствование системы подготовки спортивного резерва в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре</p>	<p>В 2020 году оказана адресная финансовая поддержка спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации</p> <p>Предоставлены субсидии муниципальным образованиям на обеспечение физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва, спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем, проведением тренировочных сборов и участием в соревнованиях.</p> <p>Уставы и внутренние документы организаций спортивной подготовки приведены в соответствие с требованиями законодательства и нормативными правовыми актами Минспорта России, регулирующими деятельность в сфере подготовки спортивного резерва</p> <p>Разработана информационная система подготовки спортивного резерва на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры</p>
9.	<p>Вовлечено в систематические занятия физической культурой и спортом не менее 60 тыс. человек (дополнительно к показателю 2020 года)</p>	<p>В 2021 году проведены 7-и смотров-конкурсов по организации физкультурно-спортивной работы с различными категориями населения. Реализованы меры грантовой поддержки победителям, показавшим высокие результаты в организации работы в сфере массовой физической культуры. Развитие физической культуры на производстве, стимулированию работодателей к поощрению физической активности персонала.</p> <p>Организовано тестирование на соответствие государственным требованиям к уровню физической подготовленности Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) для всех возрастных и социальных групп населения, проведение региональных этапов, обеспечение участия во всероссийских этапах фестивалей ГТО</p> <p>Организованы и проведены 3 массовых всероссийских мероприятия</p>
10	<p>Проведена информационная кампания посредством муниципальных и региональных средств массовой информации по формированию в обществе культуры поведения, основанной на индивидуальной мотивации граждан к физическому развитию и стимулированию работодателей к поощрению физической активности персонала</p>	<p>В 2021 году реализуется план информационной кампании посредством муниципальных и региональных средств массовой информации по формированию в обществе культуры поведения, основанной на индивидуальной мотивации граждан к физическому развитию и стимулированию работодателей к поощрению физической активности персонала, разработанную Министерством спорта Российской Федерации.</p> <p>В печатных, электронных СМИ и социальных сетях сформирован контент, ориентированный на популяризацию физкультурных, спортивных мероприятий, массовых спортивных акций и комплекса ГТО. Организована информационно-</p>

		коммуникационная работа с целевыми аудиториями в соответствии с методическими рекомендациями Министерства спорта Российской Федерации. Создан Атлас типовых физкультурно-оздоровительных программ для различных групп населения.
11.	В 22 муниципальных образованиях придомовые территории оборудованы малыми спортивными площадками, построены физкультурно-оздоровительные комплексы	В 2021 году осуществлено строительство 10 спортивных объектов в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре как по индивидуально разработанным проектам, так и по типовым, обеспечивающим комплексную безопасность, энергоэффективность, доступность для лиц с ограниченными возможностями здоровья, в т.ч. с применением механизмов государственно-частного партнерства. Увеличена сеть спортивных объектов шаговой доступности, посредством приобретения спортивных площадок с последующей передачей муниципальным образованиям. На придомовых территориях установлены универсальные комплексы для выполнения норм ГТО – проект «ГТО в каждый двор».
12.	Организации спортивной подготовки оказывают услуги в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, устанавливающими требования к структуре, содержанию и условиям реализации программ спортивной подготовки, в том числе к кадрам, материально-технической базе и инфраструктуре, а также спортивным нормативам и результатам спортивной подготовки	В 2021 году оказана адресная финансовая поддержка спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации Предоставлены субсидии муниципальным образованиям на обеспечение физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва, спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем, проведением тренировочных сборов и участием в соревнованиях. Уставы и внутренние документы организаций спортивной подготовки приведены в соответствие с требованиями законодательства и нормативными правовыми актами Минспорта России, регулирующими деятельность в сфере подготовки спортивного резерва Разработана информационная система подготовки спортивного резерва на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
13.	Вовлечено в систематические занятия физической культурой и спортом не менее 60 тыс. человек (дополнительно к показателю 2021 года)	В 2022 году проведены 7-и смотров-конкурсов по организации физкультурно-спортивной работы с различными категориями населения. Реализованы меры грантовой поддержки победителям, показавшим высокие результаты в организации работы в сфере массовой физической культуры. Развитие физической культуры на производстве, стимулированию работодателей к поощрению физической активности персонала.



		<p>Организовано тестирование на соответствие государственным требованиям к уровню физической подготовленности Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) для всех возрастных и социальных групп населения, проведение региональных этапов, обеспечение участия во всероссийских этапах фестивалей ГТО</p> <p>Организованы и проведены 3 массовых всероссийских мероприятия</p>
14.	<p>Проведена информационная кампания посредством муниципальных и региональных средств массовой информации по формированию в обществе культуры поведения, основанной на индивидуальной мотивации граждан к физическому развитию и стимулированию работодателей к поощрению физической активности персонала</p>	<p>В 2022 году реализуется план информационной кампании посредством муниципальных и региональных средств массовой информации по формированию в обществе культуры поведения, основанной на индивидуальной мотивации граждан к физическому развитию и стимулированию работодателей к поощрению физической активности персонала, разработанную Министерством спорта Российской Федерации.</p> <p>В печатных, электронных СМИ и социальных сетях сформирован контент, ориентированный на популяризацию физкультурных, спортивных мероприятий, массовых спортивных акций и комплекса ГТО. Организована информационно-коммуникационная работа с целевыми аудиториями в соответствии с методическими рекомендациями Министерства спорта Российской Федерации.</p> <p>Создан Атлас типовых физкультурно-оздоровительных программ для различных групп населения.</p>
15.	<p>В 22 муниципальных образованиях придомовые территории оборудованы малыми спортивными площадками, построены физкультурно-оздоровительные комплексы</p>	<p>В 2022 году осуществлено строительство 10 спортивных объектов в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре как по индивидуально разработанным проектам, так и по типовым, обеспечивающим комплексную безопасность, энергоэффективность, доступность для лиц с ограниченными возможностями здоровья, в т.ч. с применением механизмов государственно-частного партнерства.</p> <p>Увеличена сеть спортивных объектов шаговой доступности, посредством приобретения спортивных площадок с последующей передачей муниципальным образованиям.</p> <p>На придомовых территориях установлены универсальные комплексы для выполнения норм ГТО – проект «ГТО в каждый двор».</p>

16.	<p>Организации спортивной подготовки оказывают услуги в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, устанавливающими требования к структуре, содержанию и условиям реализации программ спортивной подготовки, в том числе к кадрам, материально-технической базе и инфраструктуре, а также спортивным нормативам и результатам спортивной подготовки</p>	<p>В 2022 году оказана адресная финансовая поддержка спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации</p> <p>Предоставлены субсидии муниципальным образованиям на обеспечение физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва, спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем, проведением тренировочных сборов и участием в соревнованиях.</p> <p>Уставы и внутренние документы организаций спортивной подготовки приведены в соответствие с требованиями законодательства и нормативными правовыми актами Минспорта России, регулирующими деятельность в сфере подготовки спортивного резерва</p> <p>Разработана информационная система подготовки спортивного резерва на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры</p>
17.	<p>Вовлечено в систематические занятия физической культурой и спортом не менее 60 тыс. человек (дополнительно к показателю 2022 года)</p>	<p>В 2023 году проведены 7-и смотров-конкурсов по организации физкультурно-спортивной работы с различными категориями населения. Реализованы меры грантовой поддержки победителям, показавшим высокие результаты в организации работы в сфере массовой физической культуры. Развитие физической культуры на производстве, стимулированию работодателей к поощрению физической активности персонала.</p> <p>Организовано тестирование на соответствие государственным требованиям к уровню физической подготовленности Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) для всех возрастных и социальных групп населения, проведение региональных этапов, обеспечение участия во всероссийских этапах фестивалей ГТО</p> <p>Организованы и проведены 3 массовых всероссийских мероприятия</p>
18.	<p>Проведена информационная кампания посредством муниципальных и региональных средств массовой информации по формированию в обществе культуры поведения, основанной на индивидуальной мотивации граждан к физическому развитию и стимулированию работодателей к поощрению физической активности персонала</p>	<p>В 2023 году реализуется план информационной кампании посредством муниципальных и региональных средств массовой информации по формированию в обществе культуры поведения, основанной на индивидуальной мотивации граждан к физическому развитию и стимулированию работодателей к поощрению физической активности персонала, разработанную Министерством спорта Российской Федерации.</p> <p>В печатных, электронных СМИ и социальных сетях сформирован контент, ориентированный на популяризацию физкультурных, спортивных мероприятий, массовых спортивных акций и комплекса ГТО. Организована информационно-</p>

		коммуникационная работа с целевыми аудиториями в соответствии с методическими рекомендациями Министерства спорта Российской Федерации. Создан Атлас типовых физкультурно-оздоровительных программ для различных групп населения.
19.	В 22 муниципальных образованиях придомовые территории оборудованы малыми спортивными площадками, построены физкультурно-оздоровительные комплексы	В 2023 году осуществлено строительство 10 спортивных объектов в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре как по индивидуально разработанным проектам, так и по типовым, обеспечивающим комплексную безопасность, энергоэффективность, доступность для лиц с ограниченными возможностями здоровья, в т.ч. с применением механизмов государственно-частного партнерства. Увеличена сеть спортивных объектов шаговой доступности, посредством приобретения спортивных площадок с последующей передачей муниципальным образованиям. На придомовых территориях установлены универсальные комплексы для выполнения норм ГТО – проект «ГТО в каждый двор».
20.	Организации спортивной подготовки оказывают услуги в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, устанавливающими требования к структуре, содержанию и условиям реализации программ спортивной подготовки, в том числе к кадрам, материально-технической базе и инфраструктуре, а также спортивным нормативам и результатам спортивной подготовки	В 2023 году оказана адресная финансовая поддержка спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации Предоставлены субсидии муниципальным образованиям на обеспечение физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва, спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем, проведением тренировочных сборов и участием в соревнованиях. Уставы и внутренние документы организаций спортивной подготовки приведены в соответствие с требованиями законодательства и нормативными правовыми актами Минспорта России, регулирующими деятельность в сфере подготовки спортивного резерва Разработана информационная система подготовки спортивного резерва на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
21.	Вовлечено в систематические занятия физической культурой и спортом не менее 60 тыс. человек (дополнительно к показателю 2023 года)	В 2024 году проведены 7-и смотров-конкурсов по организации физкультурно-спортивной работы с различными категориями населения. Реализованы меры грантовой поддержки победителям, показавшим высокие результаты в организации работы в сфере массовой физической культуры. Развитие физической культуры на производстве, стимулированию работодателей к поощрению физической активности персонала. Организовано тестирование на соответствие государственным требованиям к

		<p>уровню физической подготовленности Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) для всех возрастных и социальных групп населения, проведение региональных этапов, обеспечение участия во всероссийских этапах фестивалей ГТО</p> <p>Организованы и проведены 3 массовых всероссийских мероприятия</p>
22.	<p>Проведена информационная кампания посредством муниципальных и региональных средств массовой информации по формированию в обществе культуры поведения, основанной на индивидуальной мотивации граждан к физическому развитию и стимулированию работодателей к поощрению физической активности персонала</p>	<p>В 2024 году реализуется план информационной кампании посредством муниципальных и региональных средств массовой информации по формированию в обществе культуры поведения, основанной на индивидуальной мотивации граждан к физическому развитию и стимулированию работодателей к поощрению физической активности персонала, разработанную Министерством спорта Российской Федерации.</p> <p>В печатных, электронных СМИ и социальных сетях сформирован контент, ориентированный на популяризацию физкультурных, спортивных мероприятий, массовых спортивных акций и комплекса ГТО. Организована информационно-коммуникационная работа с целевыми аудиториями в соответствии с методическими рекомендациями Министерства спорта Российской Федерации.</p> <p>Создан Атлас типовых физкультурно-оздоровительных программ для различных групп населения.</p>
23.	<p>В 22 муниципальных образованиях придомовые территории оборудованы малыми спортивными площадками, построены физкультурно-оздоровительные комплексы</p>	<p>В 2024 году осуществлено строительство 10 спортивных объектов в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре как по индивидуально разработанным проектам, так и по типовым, обеспечивающим комплексную безопасность, энергоэффективность, доступность для лиц с ограниченными возможностями здоровья, в т.ч. с применением механизмов государственно-частного партнерства.</p> <p>Увеличена сеть спортивных объектов шаговой доступности, посредством приобретения спортивных площадок с последующей передачей муниципальным образованиям.</p> <p>На придомовых территориях установлены универсальные комплексы для выполнения норм ГТО – проект «ГТО в каждый двор».</p>







1.4.	<p>Совершенствование системы подготовки спортивного резерва в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре;</p> <p>Оказание не менее 95 % организациями спортивной подготовки услуг в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, устанавливающими требования к структуре, содержанию и условиям реализации программ спортивной подготовки, в том числе к кадрам, материально-технической базе и инфраструктуре организаций, осуществляющих спортивную подготовку, а также спортивным нормативам и результатам спортивной подготовки</p>	30,02	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	280,02
1.4.1.	федеральный бюджет							



1.4.2.	бюджет автономного округа	30,02	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	280,02
1.4.3.	<i>в том числе межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4.4.	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4.5.	иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.5.	Закупка спортивно-технологического оборудования для создания малых спортивных площадок	11,5	6,0	3,9				21,4
1.5.1.	федеральный бюджет	4,5	2,3	1,5				8,3
1.5.2.	бюджет автономного округа	7,0	3,7	2,4				13,1
1.6.	Оказание адресной финансовой поддержки спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации	28,6						28,6
1.6.1.	федеральный бюджет	8,6						8,6
1.6.2.	бюджет автономного округа	20,0						20,0
1.7.	Закупка спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние	64,1		100,2				164,3



## 5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1.	Руководитель регионального проекта	Конух С.Е.	заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Депспорт Югры	Южаков Ю. А., заместитель Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	20
2.	Администратор регионального проекта	Красноусов Е.В.	начальник отдела физического воспитания населения и сопровождения государственных программ Депспорт Югры	Конух С.Е., заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Депспорт Югры	40
<b>Общие организационные мероприятия по региональному проекту</b>					
<b>1. В систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 350 тыс. человек</b>					
3.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Конух С.Е.	заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Депспорт Югры	Южаков Ю. А., заместитель Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	20
4.	Участник регионального проекта	Красноусов Е.В.	начальник отдела физического воспитания населения и сопровождения государственных программ Депспорт Югры	Конух С.Е., заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Депспорт Югры	40

5.	Участник регионального проекта	Радченко В.М.	директор автономного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «ЮграМегаСпорт»	Конух С.Е., заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Депспорт Югры	10
6.	Участник регионального проекта	Вторушин М.П.	директор бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центр адаптивного спорта»	Конух С.Е., заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Депспорт Югры	10
7.	Участник регионального проекта	Малышкин В.В.	директор автономного учреждения профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Югорский колледж – интернат олимпийского резерва»	Конух С.Е., заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Депспорт Югры	10
8.	Участник регионального проекта	Возняк С.А.	Первый заместитель директора Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	Дренин А.А., директор Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	10
2. Проведение информационно-коммуникационной кампании по формированию в обществе культуры поведения, основанной на индивидуальной мотивации граждан к физическому развитию и стимулированию работодателей к поощрению физической активности персонала					
9.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Конух С.Е.	заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Депспорт Югры	Южаков Ю. А., заместитель Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	20

10.	Участник регионального проекта	Герловская Н.А.	начальник отдела по работе со средствами массовой информации и связям с общественностью бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центр спортивной подготовки сборных команд Югры»	Третьяк С.И., директор бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Центр спортивной подготовки сборных команд Югры»	20
11.	Участник регионального проекта	Пальчиков Н.Н.	глава города Когалыма	Конух С.Е., заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Депспорт Югры	10
12.	Участник регионального проекта	Сурцев Б.Ф.	глава города Лангепаса	Конух С.Е., заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Депспорт Югры	10
13.	Участник регионального проекта	Дейнека О.А.	глава города Мегиона	Конух С.Е., заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Депспорт Югры	10
14.	Участник регионального проекта	Дегтярёв С.Ю.	глава города Нефтеюганска	Конух С.Е., заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Депспорт Югры	10

15.	Участник регионального проекта	Тихонов В. В.	глава города Нижневартовска	Конух С.Е., заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Депспорт Югры	10
16.	Участник регионального проекта	Ямашев И. П.	глава города Нягани	Конух С.Е., заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Депспорт Югры	10
17.	Участник регионального проекта	Морозов А. Н.	и.о. главы Пыть-Ях	Конух С.Е., заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Депспорт Югры	10
18.	Участник регионального проекта	Шувалов В. Н.	глава города Сургута	Конух С.Е., заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Депспорт Югры	10
19.	Участник регионального проекта	Иванов А. В.	глава города Урай	Конух С.Е., заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Депспорт Югры	10
20.	Участник регионального проекта	Ряшин М. П.	глава города Ханты- Мансийска	Конух С.Е., заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Депспорт Югры	10

21.	Участник регионального проекта	Фомин В. И.	глава Березовского района	Конух С.Е., заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Депспорт Югры	10
22.	Участник регионального проекта	Дубовик А. В.	глава Кондинского района	Конух С.Е., заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Депспорт Югры	10
23.	Участник регионального проекта	Лапковская Г.В.	глава Нефтеюганского района	Конух С.Е., заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Депспорт Югры	10
24.	Участник регионального проекта	Набатов И. А.	глава Советского района	Конух С.Е., заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Депспорт Югры	10
25.	Участник регионального проекта	Трубецкой А. А.	глава Сургутского района	Конух С.Е., заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Депспорт Югры	10
26.	Участник регионального проекта	Бородкин А. В.	глава города Югорска	Конух С.Е., заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Депспорт Югры	10

27.	Участник регионального проекта	Маненков С. П.	глава Белоярского района	Конух С.Е., заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Депспорт Югры	10
28.	Участник регионального проекта	Гулина Н. А.	и.о. главы города Радужный	Конух С.Е., заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Депспорт Югры	10
29.	Участник регионального проекта	Степура В. И.	глава города Покачи	Конух С.Е., заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Депспорт Югры	10
30.	Участник регионального проекта	Саломатин Б. А.	глава Нижневартовского района	Конух С.Е., заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Депспорт Югры	10
31.	Участник регионального проекта	Куташова А. П.	глава Октябрьского района	Конух С.Е., заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Депспорт Югры	10
32.	Участник регионального проекта	Минулин К. Р.	глава Ханты-Мансийского района	Конух С.Е., заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Депспорт Югры	10
3. Развитие материально-технической базы муниципальных учреждений физической культуры и спорта, приобретение спортивных комплексов для муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры					



33.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Конух С.Е.	заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Депспорт Югры	Южаков Ю. А., заместитель Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	20
34.	Участник регионального проекта	Красноусов Е.В.	Начальник отдела физического воспитания населения и сопровождения государственных программа Депспорт Югры	Конух С.Е., заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Депспорт Югры	40
35	Участник регионального проекта	Пальчиков Н.Н.	глава города Когалыма	Конух С.Е., заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Депспорт Югры	10
36	Участник регионального проекта	Сурцев Б.Ф.	глава города Лангепаса	Конух С.Е., заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Депспорт Югры	10
37	Участник регионального проекта	Дейнека О.А.	глава города Мегиона	Конух С.Е., заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Депспорт Югры	10
38	Участник регионального проекта	Дегтярёв С.Ю.	глава города Нефтеюганска	Конух С.Е., заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Депспорт Югры	10

39	Участник регионального проекта	Тихонов В. В.	глава города Нижневартовска	Конух С.Е., заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Депспорт Югры	10
40	Участник регионального проекта	Ямашев И. П.	глава города Нягани	Конух С.Е., заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Депспорт Югры	10
41	Участник регионального проекта	Морозов А. Н.	и.о. главы Пыть-Ях	Конух С.Е., заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Депспорт Югры	10
42	Участник регионального проекта	Шувалов В. Н.	глава города Сургута	Конух С.Е., заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Депспорт Югры	10
43	Участник регионального проекта	Иванов А. В.	глава города Урай	Конух С.Е., заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Депспорт Югры	10
44	Участник регионального проекта	Ряшин М. П.	глава города Ханты- Мансийска	Конух С.Е., заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Депспорт Югры	10

45	Участник регионального проекта	Фомин В. И.	глава Березовского района	Конух С.Е., заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Депспорт Югры	10
46	Участник регионального проекта	Дубовик А. В.	глава Кондинского района	Конух С.Е., заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Депспорт Югры	10
47	Участник регионального проекта	Лапковская Г.В.	глава Нефтеюганского района	Конух С.Е., заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Депспорт Югры	10
48	Участник регионального проекта	Набатов И. А.	глава Советского района	Конух С.Е., заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Депспорт Югры	10
49	Участник регионального проекта	Трубецкой А. А.	глава Сургутского района	Конух С.Е., заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Депспорт Югры	10
50	Участник регионального проекта	Бородкин А. В.	глава города Югорска	Конух С.Е., заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Депспорт Югры	10

51	Участник регионального проекта	Маненков С. П.	глава Белоярского района	Конух С.Е., заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Депспорт Югры	10
52	Участник регионального проекта	Гулина Н. А.	и.о. главы города Радужный	Конух С.Е., заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Депспорт Югры	10
53	Участник регионального проекта	Степура В. И.	глава города Покачи	Конух С.Е., заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Депспорт Югры	10
54	Участник регионального проекта	Саломатин Б. А.	глава Нижневартовского района	Конух С.Е., заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Депспорт Югры	10
55	Участник регионального проекта	Куташова А. П.	глава Октябрьского района	Конух С.Е., заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Депспорт Югры	10
56	Участник регионального проекта	Минулин К. Р.	глава Ханты-Мансийского района	Конух С.Е., заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Депспорт Югры	10
4. Совершенствование системы подготовки спортивного резерва в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре					

57	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Левицкий В.В.	Заместитель начальника управления государственной политики в области физической культуры и спорта – начальник отдела развития спорта высших достижений Депспорт Югры	Конух С.Е., заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Депспорт Югры	20
58	Участник регионального проекта	Нарыгин А.А.	Главный специалист отдела развития спорта высших достижений Депспорт Югры	Левицкий В.В., заместитель начальника управления государственной политики в области физической культуры и спорта – начальник отдела развития спорта высших достижений Депспорт Югры	10

### 6. Дополнительная информация

Проект «Спорт – норма жизни».

Для решения основной задачи отрасли физической культуры и спорта по созданию для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовки спортивного резерва, внимание будет сконцентрировано на развитии спортивной инфраструктуры в тесной связи со схемами территориального планирования, предусматривая применение механизмов прямого участия граждан в формировании городской среды и грамотном управлении системой занятий физической культурой и массовым спортом для населения.

Руководитель проекта \_\_\_\_\_ /С. Е. Конух/  
(подпись)

(инициалы, фамилия)

ПРИЛОЖЕНИЕ 1  
к паспорту регионального проекта  
«Спорт – норма жизни»

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**  
по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1.	Результат: Вовлечение в систематические занятия физической культурой и спортом не менее 350 тыс. человек.		25.12.2019	Красноусов Е.В.	Приказ Депспорта Югры о предоставлении субсидий победителям смотров-конкурсов	2
1.1.	Мероприятие: Проведение 7-и смотров-конкурсов по организации физкультурно-спортивной работы с различными категориями населения. Развитие физической культуры на производстве, стимулированию работодателей к поощрению физической активности персонала.	01.01.2019	25.12.2019	Красноусов Е.В.	Аналитическая справка, размещенная на сайте Депспорт Югры	2
1.2.	Мероприятие: Организация и проведение региональных этапов, обеспечение участия во всероссийских этапах фестивалей ГТО	01.01.2019	25.12.2019	Малышкин В.В.	Аналитическая справка, размещенная на сайте Депспорт Югры	

1.3.	Мероприятие: Организация и проведение 3 массовых всероссийских мероприятий	01.01.2019	25.12.2019	Радченко В.М.	Аналитическая справка, размещенная на сайте Депспорт Югры	2
1.4.	К.Т. В систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 60 тыс. человек		25.12.2019	Красноусов Е.В.	Аналитическая справка, размещенная на сайте Депспорт Югры	1
1.5.	Мероприятие: Проведение 7-и смотров-конкурсов по организации физкультурно-спортивной работы с различными категориями населения. Развитие физической культуры на производстве, стимулированию работодателей к поощрению физической активности персонала.	01.01.2020	25.12.2020	Красноусов Е.В.	Аналитическая справка, размещенная на сайте Депспорт Югры	2
1.6.	Мероприятие: Организация и проведение региональных этапов, обеспечение участия во всероссийских этапах фестивалей ГТО	01.01.2020	25.12.2020	Малышкин В.В.	Аналитическая справка, размещенная на сайте Депспорт Югры	2
1.7.	Мероприятие: Организация и проведение 3 массовых всероссийских мероприятий	01.01.2020	25.12.2020	Радченко В.М.	Аналитическая справка	2
1.8.	К.Т. В систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 60 тыс. человек		25.12.2020	Красноусов Е.В.	Аналитическая справка, размещенная на сайте Депспорт Югры	1
1.9.	Мероприятие:	01.01.2021	25.12.2021	Красноусов Е.В.	Аналитическая	2

	Проведение 7-и смотров-конкурсов по организации физкультурно-спортивной работы с различными категориями населения. Развитие физической культуры на производстве, стимулированию работодателей к поощрению физической активности персонала.				справка	
1.10.	Мероприятие: Организация и проведение региональных этапов, обеспечение участия во всероссийских этапах фестивалей ГТО	01.01.2021	25.12.2021	Малышкин В.В.	Аналитическая справка, размещенная на сайте Депспорт Югры	2
1.11.	Мероприятие: Организация и проведение 3 массовых всероссийских мероприятий	01.01.2021	25.12.2021	Радченко В.М.	Аналитическая справка, размещенная на сайте Депспорт Югры	2
1.12.	К.Т. В систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 60 тыс. человек		25.12.2021	Красноусов Е.В.	Аналитическая справка, размещенная на сайте Депспорт Югры	1
1.13.	Мероприятие: Реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), предусматривающего тестирование уровня физической подготовленности всех категорий и групп населения, включая Всероссийские зимние и летние фестивали комплекса	01.01.2019	30.12.2019	Малышкин В.В.	Аналитическая справка, размещенная на сайте Депспорт Югры	2
1.14.	Контрольная точка: Подготовлен и направлен в Министерство		01.04.2019	Е.В. Красноусов	Доклад в Министерство	1



	спорта Российской Федерации доклад о состоянии физической подготовленности населения, включающий, в том числе данные о показателях развития физической культуры и массового спорта, доступности спортивной инфраструктуры и результатах прохождения испытаний комплекса ГТО всеми категориями и группами граждан				спорта Российской Федерации	
1.15.	Мероприятие: исполнение Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 07.07.2004 № 45-оз «О поддержке семьи, материнства, отцовства и детства в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре».	01.01.2019	25.12.2019	Красноусов Е.В	Аналитическая справка, размещенная на сайте Депспорт Югры	2
1.16.	Контрольная точка: в муниципальных образованиях автономного округа правом на бесплатное посещение спортивных сооружений учреждений физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры воспользовалось более 3 000 семей		30.12.2019	Красноусов Е.В.	Аналитическая справка, размещенная на сайте Депспорт Югры	2
1.17.	Мероприятие: Реализация в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре Концепции развития студенческого спорта в Российской Федерации на период до 2025 года	01.10. 2018	01.12. 2019	Красноусов Е.В	Аналитическая справка, размещенная на сайте Депспорт Югры	2
1.18.	Контрольная точка: Отчет о реализации Плана мероприятий региональной программы развития студенческого спорта		Ежеквартально	Красноусов Е.В.	Аналитическая справка, размещенная на сайте Депспорт Югры	2

1.19.	Мероприятие: Реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), предусматривающего тестирование уровня физической подготовленности всех категорий и групп населения, включая Всероссийские зимние и летние фестивали комплекса	01.01.2020	30.12.2020	Малышкин В.В.	Аналитическая справка, размещенная на сайте Депспорт Югры	2
1.20.	Контрольная точка: Подготовлен и направлен в Министерство спорта Российской Федерации доклад о состоянии физической подготовленности населения, включающий, в том числе данные о показателях развития физической культуры и массового спорта, доступности спортивной инфраструктуры и результатах прохождения испытаний комплекса ГТО всеми категориями и группами граждан		01.04.2020	Красноусов Е.В.	Доклад в Министерство спорта Российской Федерации	1
1.21.	Мероприятие: исполнение Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 07.07.2004 № 45-оз «О поддержке семьи, материнства, отцовства и детства в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре».	01.01.2019	25.12.2020	Красноусов Е.В.	Аналитическая справка, размещенная на сайте Депспорт Югры	2
1.22.	Контрольная точка: в муниципальных образованиях автономного округа правом на бесплатное посещение спортивных сооружений учреждений физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры воспользовалось более 3 000 семей		30.12.2020	Красноусов Е.В.	Аналитическая справка, размещенная на сайте Депспорт Югры	2

1.23.	Мероприятие: Реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), предусматривающего тестирование уровня физической подготовленности всех категорий и групп населения, включая Всероссийские зимние и летние фестивали комплекса	01.01.2020	30.12.2021	Малышкин В.В.	Аналитическая справка, размещенная на сайте Депспорт Югры	2
1.24.	Контрольная точка: Подготовлен и направлен в Министерство спорта Российской Федерации доклад о состоянии физической подготовленности населения, включающий, в том числе данные о показателях развития физической культуры и массового спорта, доступности спортивной инфраструктуры и результатах прохождения испытаний комплекса ГТО всеми категориями и группами граждан		01.04.2021	Красноусов Е.В.	Доклад в Министерство спорта Российской Федерации	1
1.25.	Мероприятие: исполнение Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 07.07.2004 № 45-оз «О поддержке семьи, материнства, отцовства и детства в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре».	01.01.2019	25.12.2021	Красноусов Е.В.	Аналитическая справка, размещенная на сайте Депспорт Югры	2
1.26.	Контрольная точка: в муниципальных образованиях автономного округа правом на бесплатное посещение спортивных сооружений учреждений физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры воспользовалось более 3 000 семей		30.12.2021	Красноусов Е.В.	Аналитическая справка, размещенная на сайте Депспорт Югры	2

2.	Результат: Проведение информационной кампании посредством муниципальных и региональных средств массовой информации по формированию в обществе культуры поведения, основанной на индивидуальной мотивации граждан к физическому развитию и стимулированию работодателей к поощрению физической активности персонала		25.12.2021	Герловская Н.А.,	Аналитическая справка, размещенная на сайте Депспорт Югры	2
2.1.	Мероприятие: Разработка и утверждение плана реализации информационной кампании посредством муниципальных и региональных средств массовой информации по формированию в обществе культуры поведения, основанной на индивидуальной мотивации граждан к физическому развитию и стимулированию работодателей к поощрению физической активности персонала	01.07.2019	15.12.2019	Конух С.Е.	Приказ Депспорт Югры	2
2.2.	Мероприятие: Создание Атласа типовых физкультурно-оздоровительных программ для различных групп населения.	01.01.2019	25.12.2019	Конух С.Е.	Приказ Депспорт Югры	
2.3.	Контрольная точка: Разработан Атлас типовых физкультурно-оздоровительных программ для различных групп населения комплексной научной группой ВУЗов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры		25.12.2019	Конух С.Е.	Приказ Депспорт Югры	2
2.4.	Результат: Запущена информационная кампания посредством муниципальных и региональных	10.01.2019	01.02.2020	Герловская Н.А.,	Приказ Депспорт Югры	2

	средств массовой информации по формированию в обществе культуры поведения, основанной на индивидуальной мотивации граждан к физическому развитию и стимулированию работодателей к поощрению физической активности персонала					
2.5.	Мероприятие: Проведение мероприятий по популяризации физкультурных, спортивных мероприятий, массовых спортивных акций и Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО	10.01.2020	30.12.2020	Герловская Н.А.	Аналитическая справка, размещенная на сайте Депспорт Югры	2
2.6.	Мероприятие: Направление для использования в работе в учреждения физической культуры и спорта методических рекомендаций по организации мероприятий, популяризирующих занятия физической культурой и спортом, разработанных Министерством спорта Российской Федерации	01.04.2020	01.08.2020	Герловская Н.А.	Письмо Депспорт Югры	2
2.7.	Контрольная точка: Применение в работе методических рекомендаций по организации мероприятий, популяризирующих занятия физической культурой и спортом		25.12.2020	Герловская Н.А.	Письмо Депспорт Югры	2
2.8.	Мероприятие: Создание Атласа типовых физкультурно-оздоровительных программ для различных групп населения.	01.01.2020	25.12.2020	Конух С.Е.	Приказ Депспорт Югры	2
2.9.	Результат: Не менее 30% населения охвачено	10.01.2021	15.12.2021	Герловская Н.А.	Аналитическая справка,	2

	мероприятиями информационно-коммуникационной кампании				размещенная на сайте Депспорт Югры	
2.10.	Мероприятие: Проведение мероприятий по популяризации физкультурных, спортивных мероприятий, массовых спортивных акций и Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО	10.01.2021	15.12.2021	Герловская Н.А.	Аналитическая справка, размещенная на сайте Депспорт Югры	
2.11.	Мероприятие: Создание Атласа типовых физкультурно-оздоровительных программ для различных групп населения.	01.01.2021	25.12.2021	Конух С.Е.	Приказ Депспорт Югры	2
2.12.	Контрольная точка: Разработаны меры поддержки для организаций, индивидуальных предпринимателей, реализующих программы Атласа типовых физкультурно-оздоровительных программ для различных групп населения.		25.12.2021	Красноусов Е.В.	Приказ Депспорт Югры	2
3.	Результат: Развитие материально-технической базы муниципальных учреждений физической культуры и спорта, приобретение спортивных комплексов для муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры		25.12.2021	Красноусов Е.В.	Аналитическая справка, размещенная на сайте Депспорт Югры	2
3.1.	Мероприятие: Строительство объекта «Спортивный центр с универсальным игровым залом и плоскостными спортивными сооружениями в г. Мегионе»	10.01.2019	25.12.2019	Красноусов Е.В.	Аналитическая справка, размещенная на сайте Депспорт Югры	
3.2.	Контрольная точка: Ввод в эксплуатацию объекта «Спортивный		25.12.2019	Красноусов Е.В.	Аналитическая справка,	2

	центр с универсальным игровым залом и плоскостными спортивными сооружениями в г. Мегионе»				размещенная на сайте Депспорт Югры	
3.3.	Мероприятие: Строительство объекта «Многофункциональный спортивный комплекс в г. Нефтеюганске»	10.01.2019	25.12.2019	Красноусов Е.В.	Аналитическая справка, размещенная на сайте Депспорт Югры	2
3.4.	Контрольная точка: Ввод в эксплуатацию объекта «Многофункциональный спортивный комплекс в г. Нефтеюганске»		25.12.2022	Красноусов Е.В.	Аналитическая справка, размещенная на сайте Депспорт Югры	2
3.5.	Мероприятие: Подготовка предложений в региональный план пространственного развития в сфере физической культуры и спорта на 2020-2024 гг., ориентированного на связь решений и программ по развитию спортивной инфраструктуры и схем территориального планирования	01.07.2019	01.12.2019	Красноусов Е.В.,	Аналитическая справка, размещенная на сайте Депспорт Югры	2
3.6.	Мероприятие: Приобретение для 22 муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры универсальных комплексов для сдачи норм ГТО – проект «ГТО в каждый двор» с целью установки на придомовых территориях	10.01.2019	25.12.2019	Красноусов Е.В.	Аналитическая справка, размещенная на сайте Депспорт Югры	2
3.7.	Мероприятие: Согласование проекта регионального плана пространственного развития в сфере физической культуры и спорта на	01.01.2020	01.02.2020	Красноусов Е.В.,	Приказ Депспорт Югры	2

	2020-2024 гг., ориентированного на связь решений и программ по развитию спортивной инфраструктуры и схем территориального планирования					
3.8.	Контрольная точка: Утвержден региональный план пространственного развития в сфере физической культуры и спорта на 2020-2024 гг., ориентированный на связь решений и программ по развитию спортивной инфраструктуры и схем территориального планирования, а также предусматривающий применение механизмов прямого участия граждан в формировании городской среды		01.04.2020	Красноусов Е.В.	Приказ Депспорт Югры	2
3.9.	Мероприятие: Приобретение для 22 муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры универсальных комплексов для сдачи норм ГТО – проект «ГТО в каждый двор» с целью установки на придомовых территориях	10.01.2020	25.12.2020	Красноусов Е.В.	Аналитическая справка, размещенная на сайте Депспорт Югры	2
3.10.	Мероприятие: Приобретение для 22 муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры универсальных комплексов для сдачи норм ГТО – проект «ГТО в каждый двор» с целью установки на придомовых территориях	10.01.2021	25.12.2021	Красноусов Е.В.	Аналитическая справка, размещенная на сайте Депспорт Югры	2
3.11.	Контрольная точка: Увеличение базы спортивных сооружений муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры		25.12.2021	Красноусов Е.В.	Аналитическая справка, размещенная на сайте Депспорт Югры	2
4.	Результат:		25.12.2021	Левицкий В.В.	Аналитическая	2



	Совершенствование системы подготовки спортивного резерва в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре				справка, размещенная на сайте Депспорт Югры	
4.1.	Мероприятие: Физкультурно-спортивным организациям, осуществляющих подготовку спортивного резерва предоставлены субсидии на обеспечение спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем, проведение тренировочных сборов и участие в соревнованиях.	01.01.2019	25.12.2019	Левицкий В.В.	Соглашения между Депспорт Югры и муниципальными образованиями	2
4.2.	Мероприятие: Разработка информационной системы подготовки спортивного резерва на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	10.01.2019	25.12.2019	Левицкий В.В.	Аналитическая справка, размещенная на сайте Депспорт Югры	2
4.3.	Мероприятие: Физкультурно-спортивным организациям, осуществляющих подготовку спортивного резерва предоставлены субсидии на обеспечение спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем, проведение тренировочных сборов и участие в соревнованиях.	01.01.2020	25.12.2020	Левицкий В.В.	Соглашения между Депспорт Югры и муниципальными образованиями	2
4.4.	Мероприятие: Разработка информационной системы подготовки спортивного резерва на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	10.01.2020	25.12.2020	Левицкий В.В.	Аналитическая справка, размещенная на сайте Депспорт Югры	2

4.5.	Мероприятие: Физкультурно-спортивным организациям, осуществляющих подготовку спортивного резерва предоставлены субсидии на обеспечение спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем, проведение тренировочных сборов и участие в соревнованиях.	01.01.2021	25.12.2021	Левицкий В.В.	Соглашения между Депспорт Югры и муниципальными образованиями	2
4.6.	Мероприятие: Разработка информационной системы подготовки спортивного резерва на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	10.01.2021	25.12.2021	Левицкий В.В.	Аналитическая справка, размещенная на сайте Депспорт Югры	2
4.7.	Контрольная точка: Функционирование информационной системы подготовки спортивного резерва на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры		25.12.2021	Левицкий В.В.	Аналитическая справка, размещенная на сайте Депспорт Югры	1

ПРИЛОЖЕНИЕ 2  
к паспорту регионального проекта  
«Спорт – норма жизни»

**МЕТОДИКА**  
расчета дополнительных показателей регионального проекта

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

к паспорту регионального проекта  
«Спорт – норма жизни»

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

## 1. Дополнительные основные положения

Наименование портфеля проектов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в который включен региональный проект	Демография
Взаимосвязь с другими проектами, портфелями проектов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	«Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения»

## 2. Команда регионального проекта

<b>Роль в региональном проекте</b>	<b>Фамилия, инициалы</b>	<b>Должность</b>	<b>Занятость в проекте (процентов)</b>	
<b>Управляющий комитет проекта</b>				
Куратор регионального проекта	Южаков Ю. А.,	заместитель Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (замещающее лицо – Кольцов Всеволод Станиславович, заместитель Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры)	10	
Заказчик регионального проекта	Южаков Ю. А.,	заместитель Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (замещающее лицо – Кольцов Всеволод Станиславович, заместитель Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры)	10	
Руководитель регионального проекта	Конух С.Е.	заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Департамента физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее - Депспорт Югры) (замещающее лицо – Левицкий В. В., заместитель начальника управления - начальник отдела развития спорта высших достижений Депспорт Югры)	20	
Член управляющего комитета	Конух С.Е.	заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Депспорт Югры	20	
<b>Другие участники команды регионального проекта</b>				
Администратор регионального проекта	Красноусов Е.В.	начальник отдела физического воспитания населения и сопровождения государственных программ Депспорт Югры(замещающее лицо – Абрамова О. В., консультант отдела физического воспитания населения и сопровождения государственных программ Депспорт Югры)	40	
Ответственный за достижение результата регионального	Конух С.Е.	заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Депспорт Югры	20	

проекта				
Участники регионального проекта (исполнители)				
Общие организационные мероприятия по региональному проекту				
1. В систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 350 тыс. человек				
Участник регионального проекта	Красноусов Е.В.	начальник отдела физического воспитания населения и сопровождения государственных программ Депспорт Югры	40	
Участник регионального проекта	Радченко В.М.	директор автономного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «ЮграМегаСпорт»	10	
Участник регионального проекта	Вторушин М.П.	директор бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центр адаптивного спорта»	10	
Участник регионального проекта	Малышкин В.В.	директор автономного учреждения профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Югорский колледж – интернат олимпийского резерва»	10	
Участник регионального проекта	Возняк С.А.	Первый заместитель директора Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	10	
2. Проведение информационно-коммуникационной кампании по формированию в обществе культуры поведения, основанной на индивидуальной мотивации граждан к физическому развитию и стимулированию работодателей к поощрению физической активности персонала				

Ответственный за достижение результата регионального проекта	Конух С.Е.	заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Депспорт Югры	20	
Участник регионального проекта	Герловская Н.А.	начальник отдела по работе со средствами массовой информации и связям с общественностью бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центр спортивной подготовки сборных команд Югры»	40	
Участник регионального проекта	Пальчиков Н.Н.	глава города Когалыма	10	
Участник регионального проекта	Сурцев Б.Ф.	глава города Лангепаса	10	
Участник регионального проекта	Дейнека О.А.	глава города Мегиона	10	
Участник регионального проекта	Дегтярёв С.Ю.	глава города Нефтеюганска	10	
Участник регионального проекта	Тихонов В. В.	глава города Нижневартовска	10	
Участник регионального проекта	Ямашев И. П.	глава города Нягани	10	
Участник регионального проекта	Морозов А. Н.	и.о. главы Пыть-Ях	10	

Участник регионального проекта	Шувалов В. Н.	глава города Сургу́та	10	
Участник регионального проекта	Иванов А. В.	глава города Урай	10	
Участник регионального проекта	Ряшин М. П.	глава города Ханты-Мансийска	10	
Участник регионального проекта	Фомин В. И.	глава Березовского района	10	
Участник регионального проекта	Дубовик А. В.	глава Кондинского района	10	
Участник регионального проекта	Лапковская Г.В.	глава Нефтеюганского района	10	
Участник регионального проекта	Набатов И. А.	глава Советского района	10	
Участник регионального проекта	Трубецкой А. А.	глава Сургутского района	10	
Участник регионального проекта	Бородкин А. В.	глава города Югорска	10	
Участник регионального проекта	Маненков С. П.	глава Белоярского района	10	



Участник регионального проекта	Гулина Н. А.	и.о. главы города Радужный	10	
Участник регионального проекта	Степура В. И.	глава города Покачи	10	
Участник регионального проекта	Саломатин Б. А.	глава Нижневартовского района	10	
Участник регионального проекта	Куташова А. П.	глава Октябрьского района	10	
Участник регионального проекта	Минулин К. Р.	глава Ханты-Мансийского района	10	
3. Развитие материально-технической базы муниципальных учреждений физической культуры и спорта, приобретение спортивных комплексов для муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры				
Ответственный за достижение результата регионального проекта	Конух С.Е.	заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Депспорт Югры	20	
Участник регионального проекта	Красноусов Е.В.	Начальник отдела физического воспитания населения и сопровождения государственных программа Депспорт Югры	40	
Участник регионального проекта	Пальчиков Н.Н.	глава города Когалыма	10	
Участник регионального проекта	Сурцев Б.Ф.	глава города Лангепаса	10	

Участник регионального проекта	Дейнека О.А.	глава города Мегиона	10	
Участник регионального проекта	Дегтярёв С.Ю.	глава города Нефтеюганска	10	
Участник регионального проекта	Тихонов В. В.	глава города Нижневартовска	10	
Участник регионального проекта	Ямашев И. П.	глава города Нягани	10	
Участник регионального проекта	Морозов А. Н.	и.о. главы Пыть-Ях	10	
Участник регионального проекта	Шувалов В. Н.	глава города Сургута	10	
Участник регионального проекта	Иванов А. В.	глава города Урай	10	
Участник регионального проекта	Ряшин М. П.	глава города Ханты-Мансийска	10	
Участник регионального проекта	Фомин В. И.	глава Березовского района	10	
Участник регионального проекта	Дубовик А. В.	глава Кондинского района	10	

Участник регионального проекта	Лапковская Г.В.	глава Нефтеюганского района	10	
Участник регионального проекта	Набатов И. А.	глава Советского района	10	
Участник регионального проекта	Трубецкой А. А.	глава Сургутского района	10	
Участник регионального проекта	Бородкин А. В.	глава города Югорска	10	
Участник регионального проекта	Маненков С. П.	глава Белоярского района	10	
Участник регионального проекта	Гулина Н. А.	и.о. главы города Радужный	10	
Участник регионального проекта	Степура В. И.	глава города Покачи	10	
Участник регионального проекта	Саломатин Б. А.	глава Нижневартовского района	10	
Участник регионального проекта	Куташова А. П.	глава Октябрьского района	10	
Участник регионального проекта	Минулин К. Р.	глава Ханты-Мансийского района	10	
4. Совершенствование системы подготовки спортивного резерва в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре				

Ответственный за достижение результата регионального проекта	Левицкий В.В.	Заместитель начальника управления государственной политики в области физической культуры и спорта – начальник отдела развития спорта высших достижений Депспорт Югры	40	
Участник регионального проекта	Нарьгин А.А.	Главный специалист отдела развития спорта высших достижений Депспорт Югры	10	

### 3. Заинтересованные стороны регионального проекта

Орган, уполномоченный на осуществление общественной оценки регионального проекта	Общественный совет при Департаменте физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
Экспертная группа	Таненков Виктор Львович Депутат города Покачи VI созыва
Экспертная группа	Шишкина И.Н. Директор муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр развития творчества детей и юношества»

### 4. Риски регионального проекта

№ п/п	Наименование риска	Ответственный	Мероприятия по реагированию на риск
1.	Финансово-экономические риски – недофинансирование мероприятий проекта, неполное освоение финансовых средств по мероприятиям проекта	Конух С.Е., заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Депспорт Югры	Проведение мониторинга реализации программных мероприятий, корректировки объемов средств программных мероприятий и показателей результативности, перераспределения финансовых средств в целях целенаправленного и эффективного расходования бюджетных средств
2.	Нормативные правовые риски – непринятие или несвоевременное принятие необходимых нормативных правовых актов на федеральном уровне	Конух С.Е., заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Депспорт Югры	Мониторинг планируемых изменений законодательства Российской Федерации, регулирующего реализацию национальных и федеральных проектов, организация взаимодействия с федеральными структурами по вопросам реализации проекта
3.	Чрезвычайная ситуация, повлекшая значительные повреждения объектов физической культуры и спорта	Конух С.Е., заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Депспорт Югры	Заявка на дополнительное финансирование мероприятий по приведению объектов стационарных организаций социального обслуживания в надлежащее состояние